

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Тяжинский детский сад №8 "Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников

Оптимизация рабочего пространства педагога при подготовке к образовательной деятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Кроотова Нина Аркадьевна, заведующий МБДОУ "Тяжинский детский сад №8 "Солнышко"  
 фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Кроотова Н. А., Заведующий МБДОУ №8 "Солнышко"		чрезмерные временные затраты при подготовке к образовательной деятельности		
Процесс:	подготовка педагога к рабочему дню		наличие ненужных избыточных действий педагогов при подготовке необходимых средств обучения		
Границы процесса:	от просмотра до выбора необходимого материала		отсутствие системы хранения методических пособий и наглядного материала.		
Руководитель проекта:	Клюева И.А., старший воспитатель МБДОУ №8 "Солнышко"				
Команда проекта:	Коробкова Л.М., воспитатель, Рахматулина Н.Г., воспитатель				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение периода подготовки педагога к рабочему дню	45 мин	20 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.03.2023г	12.03.2023г.
Повышение доли сотрудников с эффективной организацией рабочих мест в %	20%	90%	2. Картирование текщего состояния	13.03.2023г	26.03.2023
Эффекты: 1. Эффективное использование рабочего времени педагогами. ". Создание единой системы визуализации, навигации методических пособий и наглядного материала			3. Анализ проблем и потерь	27.03.2023	03.04.2023.
			4. Составление карты целевого состояния	04.04.2023	10.04.2023
			5. Разработка плана мероприятий	11.04.2023	24.04.2023
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	25.04.2023	31.04.2023
			7. Внедрение улучшений	01.05.2023	21.05.2023
			8. Мониторинг результатов	22.05.2023	28.05.2023
			9. Закрытие лин-проекта	29.05.2023	05.06.2023
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	06.06.2023	17.06.2023