



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тяжинский детский сад №8

Оптимизация процесса сбора подтверждающих данных показателей эффективности деятельности педагогических работников"

Кротова Н. А., заведующий МБДОУ №8 "Солнышко"

подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Кротова Н. А., заведующий МБДОУ №8 "Солнышко"		Чрезмерные временные затраты при сборе необходимой информации и заполнении отчетных документов (оценочных листов и т. д.)		
Процесс:	оптимизация сбора подтверждающих данных показателей эффективности деятельности педагогических работников		Отсутствие единой системы заполнения данных		
Границы процесса:	от участия в мероприятии до предоставления информации о результатах		Повышенная эмоциональная нагрузка на педагогов, возникновение конфликтных ситуаций при необходимости быстро сдать отчет.		
Руководитель проекта:	Клюева И.А., старший воспитатель МБДОУ №8 "Солнышко"		Отсутствие системы хранения информации подтверждающей эффективность деятельности педагогических работников . Скопление бумажных документов.		
Команда проекта:	Коробкова Л.М., воспитатель, Рахматулина Н.Г., воспитатель, Батекина М. И., воспитатель, Россоманина Л. М.,				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени заполнения и сдачи отчетов (оценочных листов, подтверждающих	1 день	не более 1 часа	1. Согласование паспорта лин-проекта	с 01.04.2025 г.	04.04.2025 г.
Разработать Googl-формы заполнения и сдачи отчетов	отсутствуют	Использование в работе	2. Картирование текущего состояния	07.04.2025 г.	11.04.2025 г.
Эффекты: сокращение временных потерь при сборе подтверждающих данных показателей эффективности деятельности педагогических работников и заполнения отчетов, повышение самооценки педагогов. Создание системы хранения информации на Googl-диске.			3. Анализ проблем и потерь	14.04.2025 г.	18.04.2025 г.
			4. Составление карты целевого состояния	21.04.2025 г.	25.04.2025 г.
			5. Разработка плана мероприятий	28.04.2025 г.	30.04.2025 г.
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	05.04.2025 г.	05.04.2025 г.
			7. Внедрение улучшений	06.05.2025 г.	06.06.2025 г.
			8. Мониторинг результатов	09.06.2025 г.	13.06.2025 г.
			9. Закрытие лин-проекта	16.06.2025 г.	17.06.2025 г.
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	18.06.2025 г.	27.06.2025 г.